

Zbiornice zestawienie ofert
złożonych w postępowaniu przetargowym pn.:

Projekt pn:

Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła**Zadanie nr 3 - Wymiana sieci w.p. od komory kier. W1-W2 (Stalmacha 8) - komora Powstańców Targowisko****Zadanie nr 4 - Wymiana sieci w.p. od W. Polskiego 3 do E.Leclerc***Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.*

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Data i godz. wpływu	Cena zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi	Wadium	Warunki płatności	Uwagi
1.	ACE INSTAL Sp. z o.o. ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	27.01.2021 r. godz. 7,57	2 377 687,17 zł zadanie 3 559 650,00 zł zadanie 4	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	Gwarancja: - na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzację wraz z systemem alarmowym – 10 lat, - na armaturę- 3 lata, - na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe – 3 lata Rękojmia: - nie krótsza niż 6 lat.	TAK	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	
2.	NTG Sp. z o.o. Sp.k. ul. Grodkowska 56, 48-300 Nysa	27.01.2021 r. godz. 8,30	4 016 565,00 zł zadanie 3 369 369,00 zł zadanie 4	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	Gwarancja: - na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzację wraz z systemem alarmowym – 10 lat, - na armaturę- 3 lata, - na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe – 3 lata Rękojmia: - nie krótsza niż 6 lat.	TAK	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	

3.	Mateusz Traczewski Tadeusz Kwaśnicki S.C. ul. Nikla 3, 43-316 Bielsko-Biała	27.01.2021 r. godz. 8,34	2 152 500,00 zł zadanie 3 412 050,00 zł zadanie 4	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	<u>Gwarancja:</u> - na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzację wraz z systemem alarmowym – 10 lat, - na armaturę– 3 lata, - na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe – 3 lata <u>Rekojmia:</u> - nie krótsza niż 6 lat.	TAK	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	
4.	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Piaska 4-10 87-100 Toruń	27.01.2021 r. godz. 8,50	2 108 222,00 zł zadanie 3 455 100,00 zł zadanie 4	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	<u>Gwarancja:</u> - na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzację wraz z systemem alarmowym – 10 lat, - na armaturę– 3 lata, - na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe – 3 lata <u>Rekojmia:</u> - nie krótsza niż 6 lat.	TAK	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

- Zadanie nr 3 – 1 700 000,00 zł netto / 2 091 000,00 zł brutto
- Zadanie nr 4 – 350 000,00 zł netto / 430 500,00 zł brutto

PREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

27.01.2021 Włóda Gądek - Rypel

Arnold Scheit

(data podpis Zarządu)

(podpis osoby sporządzającej zestawienie)