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Zalacznik nr 11 do Oferty
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 4/2018

Projekt umowy Nr ZP/.........../2018

Zawarta, w Kedzierzymie- Kozl WitlBiIUL «ses s sosmisima 2018 r.

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z siedzibg w Kedzierzynie-
Kozlu (47-220) przy ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000015962, NIP 749-
17-78-645, REGON 531342666, zwanym dalej w tekscie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

1. Jolante Gadek-Rypel - Prezes Zarzadu
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wysokose kapitaba Zallad oW uo s oo s emm e S SR :
zwanym w dalszej czesci Wykonawcea, reprezentowanym przez:

Le
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o nastepujacej tresci:
§1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postepowaniu
przetargowym nr 4 /2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w
formie zaprojektuj i wybuduj, ogloszonym w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w
(5 51 51 | — i i oglosgetla, wowapmenies , zgodnie 2z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie pn:

sBudowa - sie¢ w.p. ul. Horoszkiewicza + 8 przylaczy + wezel cieplny”

2. Szczegoélowy zakres robot zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
SIWZ oraz ofercie Wykonawecy.
3. Zalacznikami do umowy i jej integralnymi czes$ciami sa:

KRS Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr 0000015962
Kapitat Zakladowy: 18 324 000 zi
Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796



- SIWZ

—~ Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

— zlozona przez Wykonawce oferta,

— harmonogramy rzeczowo-finansowe roboét z wyszczegélnieniem robét
wykonywanych przez podwykonawcow,

— gwarancja,

— zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

- polisa odpowiedzialnos$ci cywilnej,

— umowy z podwykonawcami,

— umowa konsorcjum.

. Projekty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacym prawem, normami, przepisami,

instrukcjami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane zgodnie z projektem,

obowigzujacym prawem, sztukg budowlana, normami, przepisami,

instrukcjami producentéw materiatdéw 1 urzadzen oraz wymaganiami

Zamawiajacego.

. Projekt winien zaklada¢ zastosowanie wylacznie technologii i urzadzen

spelniajacych normy ekologiczne UE okres§lone w obwieszczeniach Prezesa

Polskiego  Komitetu  Normalizacyjnego w  sprawie wykazu norm

zharmonizowanych.

§2

. Wykonawcy realizujacy niniejsza umowe wspolnie sa solidarnie odpowiedzialni
za jej wykonanie,

. Wykonawcy realizujacy wspodlnie umowe wyznaczaja sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciagania zobowiazan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego 1 do przyjmowania polecen na rzecz
1 w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspdlnie umowe.

. Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 jest .....cooiiiiiiiiiiiii

. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcow realizujacych wspélnie umowe.

. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe przedloza
Zamawiajacemu kopie umowy regulujgca wspélprace tych Wykonawcow.

§ 2a

. Wykonawca oswiadcza, Ze podmiot trzeci .o.ooovviiiiiiiiiiiie e

na ktérego zasoby wiedzy i/lub doswiadczenia powotlal sie skladajac oferte,
celem wykazania spelnienia warunkéw o udzielenie zamoéwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot niniejsze] umowy w zakresi€ .................oeeeves

..................................................................................................................

..................................................................................................................

. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sa zgodne z
udostepnieniem na uzytek postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
. W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust.1
przez podmiot trzeci, Wykonawca jest zobowiazany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowily podstawe wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkéw



udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3

. Zakonczenie realizacji calosci postanowienn umowy jest zaplanowane na

............................... 2018 r.

. Wykonanie zaméwienia:

a) projekt budowlany (wraz z uzgodnieniami branzowymi, zgodami na wejscie
w teren oraz zgloszeniem roboét budowlanych), do 13 lipca 2018 r.,

b} projekt wykonawczy sieci oraz wezla cieplnego, - do 29 czerwca 2018 r.,

c) prace montazowe {przylacza gotowe do napelnienia woda grzewcza,
zasypanie) - do 28 wrzesnia 2018 r.,
(wpiecie wraz z zaworami do istniejgcej sieci rozdzielczej Dn80 nalezy
wykonac do dnia 17 sierpnia 2018 r.)

d) montaz wezla cieplnego - do 28 wrzesnia 2018 r.,

e} prace budowlane (z odtworzeniem terenuj - do 5 pazdziernika 2018 r.,

f) rozliczenie budowy - do 12 paZdziernika 2018 r.

. Przekazanie placu budowy — po zlozeniu oswiadczenia kierownika budowy o
podjeciu obowigzkow.

. Rozpoczecie robét budowlanych — Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
zakoficzeniu sezonu grzewczego w dniu jego zakoniczenia i o dacie
przygotowania sieci do wykonywania na niej wszelkich prac.

. Za dziern zakonczenia robdét budowlanych przyjmuje sie dzien zgloszenia do
odbioru, wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i przekazania
kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w ktérych zostana stwierdzone bledy lub niedokladnosdci,
muszg zosta¢ poprawione w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych i
ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru. Przekroczenie tego terminu
uznane bedzie za niespelnienie warunkoéw umowy w zakresie terminu realizacji
1 bedzie podstaws do naliczenia kar umownych.

. Odbior koncowy - zostanie zorganizowany przez inspektora nadzoru w ciggu
trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, ze roboty zostaly zakoriczone, teren
prowadzenia robét zostal przywrécony do stanu pierwotnego, a kierownik
budowy ztozyl kompletna dokumentacje odbiorowa, co potwierdzi wpisem do
Dziennika Budowy.

. Trasa przebiegu zaprojektowanych sieci wraz z przylaczami winna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodete przed przekazaniem placu budowy.

. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego winna by¢ sporzadzona i
zatwierdzona przed przekazaniem placu budowy.

. Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i zalacznikiem nr 1 do
umowy — Harmonogramem rzeczowo — finansowym robét.

§4

. Strony ustalaja, ze obowigzujgca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie przetargu
nieograniczonego, ktére wyraza sig kwota netto:
.................................................... VA

(stownie zlotych Netto: ..., }s



2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem
VAT w wysokosci 23 %, wynikajacej z obowiazujacych przepiséw, co daje cene
Brutto .oovieiei i zt
(stownie zlotych brutto: ... ).

3. Cena ryczaltowa przeklada sie na nizej wymienione czesci:

a) dokumentacja projektowa sieci wysokoparametrowej wraz z przylaczami

........................... PLN brutto,
b) budowa sieci wysokoparametrowe],.......ovuvervuvereirineenrnnenen PLN brutto,
c) budowa przylacza cieplowniczego nr 1 (kW) ....covvviviinininnnnn. PLN brutto,
d) budowa przytacza cieptowniczego nr 2 (4kW) ..oveiiiiiiiiiinnn. PLN brutto,
e) budowa przylacza cieplowniczego nr 3 (SkW) ... PLN brutto,
f) budowa przylacza cieplowniczego nr 4 (SkW) ....coooviviviininnnni. PLN brutto,
g) budowa przylacza cieplowniczego nr 5 (SkW) ...c.cocviiiiiinnannn. PLN brutto,
h) budowa przylacza cieplowniczego nr 6 (SkW)} ..., PLN brutto,
i} budowa przylacza cieplowniczego nr 7 (SKW) ....oocvovirviienvininnn. PLN brutto,
j) budowa przylacza cieptowniczego nr 8 (85kW) .........cceevnnnenn. PLN brutto,
k) dostawa i montaz wezla cieplnego .....ovcvvvvviviiiiinniiinn, PLN brutto,
1) dostawa i montaz licznika ciepla ...........coeiiiiiiiieninn.. PLN brutto,

4, Wynagrodzenie jest niezmienne, niezaleznie od rozmiaréw dokumentacji
projektowej, rob6t budowlanych i kosztow ponoszonych przez Wykonawce
podczas realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$é cesji wierzytelnosdci wynikajacej z umowy na
rzecz podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego
pisemna zgod¢ na wykonanie tej czynnosci.

6. Cena ryczaltowa zawiera calkowity koszt wykonania przedmiotu umowy,
obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowej i
realizacja robot niezbednych do ich wykonania, w tym: wszelkie koszty
zwigzane z realizacja zadania, a niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie uzgodnienia dokumentacji
projektowej, roboty przygotowawcze, porzadkowe, obsluge geodezyjng,
ekspertyzy, roboty tymczasowe i prace towarzyszace, zagospodarowanie placu
budowy, zabezpieczen, organizowanie i przeprowadzenie niezbednych proéb,
badan, rozruchéw, odbiorow, naprawe uszkodzonych w trakcie robét urzadzen
uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie terenéw do stanu pierwotnego
1 inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy calosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich
kosztow zwiazanych z odbiorem robét, wlgczajac w to proby, sprawdzenia
(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przylaczen itp., lacznie z
kosztami mediéw do prob, ptukania rurociagéw, odbioréw i rozruchéwy).

8. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznal si¢c ze stanem istniejacym, terenem robdt i zakresem prac
objetych umowa oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu



umowy niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem wszystkich oplat i
wydatkow).

§5

. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy 1 robét z tytulu szkéod,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej.

. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w calym
okresie trwania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, do wysokosci
wartosci umowy.

. Kopia polisy musi by¢ dostarczona Zamawiajacemu przed przystapieniem do
robét budowlanych.

§6

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z wlasnych materialow,
fabrycznie nowych, w tym rowniez wyrobow i urzadzen dopuszczonych na mocy
prawa do stosowania.

. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wynikajacym z projektu budowlanego, wykonawczego oraz zapisow
SIWZ i ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2014 poz. 883).

. Na kazde zZadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest okazaé¢ w
stosunku do wskazanych materialéw deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia
wymagane w Swietle zapiséw Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych lub innych aktéw prawnych czy normatywnych.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz
materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robét
wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia cigzaru i iloéci zuzytych materiatéw (dotyczy zageszezenia gruntu,
préby szczelnosci).

. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowiazujgcych norm i
przepiséw oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, bedag
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materialéow preizolowanych.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowsg
i obowigzujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét oraz
stosowanych materialéw, to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzié te
badania zlecajac usluge podmiotom uprawnionym, wskazanym przez
Zamawiajacego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy, bgdZz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym wypadku
koszty badan obciazaja Zamawiajacego.

§7

. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w 83 i 8§85 umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiazki wynikajgce z przepiséw Prawa Budowlanego a w
szczegoblnosci:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem (biorac pod uwage dni robocze), o terminie odbioru

5



robdt zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach,

zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do

zbadania robdét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci
lub urzadzen w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest do jego naprawienia oraz doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnicnia bezpieczenstwa na terenie

budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefistwo wszelkich dziatan na
terenie budowy,

b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on
obowiazek zapewnié¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

¢} Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm, okres§lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
sérodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

d) podczas calego okresu robdt Wykonawca zapewni na wtasny koszt dostep
do terenéw potoZonych w poblizu terenu budowy, w szczegdlnosci wjazd
na posesje wlascicieli, pracownikow zatrudnionych w firmach i petentow,
samochodéw zaopatrzenia 1 samochoddéw odbierajacych odpady
komunalne.

. Zamawiajacy wymaga od kierownika budowy sporzgdzenia przed

przystapieniem do robdt budowlanych szczegélowego harmonogramu realizacji

robot.

. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stalej obecnosci kierownika budowy.

. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uczestniczenia kierownika budowy w

cotygodniowych radach budowy.

. Wykonawca zobowiazany jest zapoznaé¢ si¢ z ,Procedura organizacji prac

inwestycyjnych w Miejskim Zakladzie Energetyki Cieplnej] Sp. z o.0. w

Kedzierzynie-Kozlu”

§8

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci przedmiotu umowy
podwykonawcom, wypelniajac wymogi art. 647 1KC 1 SIWZ.

. Podwykonawca musi posiadaé¢ kwalifikacje do ich wykonania.

. Wykonawca zobowiazany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia umow
zawartych z podwykonawcami lub projektu takich uméw zgodnie z zakresem
rzeczowym robét okreslonym w ofercie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
przyietej przez Zamawiajacego.

. Terminy platnosci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany
przez podwykonawce, musza by¢ wezesniejsze niz terminy umowne za ten sam
zakres prac platny przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

L.p. Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktérych
NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy




6. W przypadku powierzenia wykonania cz¢sci robét podwykonawcom,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektows, normami i obowiazujacymi przepisami.

. Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego za jej wykonanie, Wykonaweca jest odpowiedzialny za
pracownikow podwykonawcy.

. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy 2z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawcg, zmiana lub zatrudnienie nowego
podwykonawcy, zmiana warunkéw umowy z podwykonawcg bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub  zastrzezei
do umowy =zgloszonych przez Zamawiajacego, zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci okreslonej w art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego.

. Umowy Wykonawcy z podwykonawca wymagane sg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
. Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski w osobie ...
. Zamawiajacego reprezentuje zespot techniczny (komisja odbiorowa):

B) s - do konsultacji dokumentacji technicznej
sieci cieplowniczej, przylaczy 1 wezla, odbioru sieci, przylaczy i wezla
cieplnego, '

D) - do konsultacji dokumentacji technicznej
sieci cieplownicze]j, przylaczy i wezla, odbioru sieci, przytaczy i wezla
cieplnego,

C) v - do konsultacji dokumentacji technicznej i
odbioru instalacji alarmowe;j,

d) - do konsultacji dokumentacji technicznej
sieci teletechnicznej 1 odbioru automatyki wezléw cieplnych,

B) e - do odbioru montazu licznika ciepla,

. Projektantem jest:
=1 R T TP PP PN

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..........coovvviiiiiinnn,.
. Kierownik budowy ma obowiazek zlozy¢ od§wiadczenie o przyjeciu obowigzkow,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§ 10

. Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi
fakturami przejSciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot.

. Podstawa do wystawienia faktury stanowié bedzie potwierdzony przez
inspektora nadzoru protokdél wykonanych i odebranych robét, lacznie z
wymaganymi protokotami czeSciowymi. Protokoly odbioru systemu alarmowego
oraz sieci teletechnicznej i automatyki wezla dodatkowo musza byc
potwierdzone przez wskazana osobe z zespotu technicznego.

. Faktury przej$ciowe lacznie nie moga opiewaé¢ na kwote wiekszg niz 90%
wynagrodzenia umownego.

. Faktura koficowa mozZe by¢ wystawiona po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, dolaczony do niej protokét odbioru robét — koncowy, ktéry musi byc
potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego
wymienionych w §9.



5. Platno$¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na
KONto WYKOIIAWCY  TIE  iririiiiieiiiiiene e eeet et et rs e et ee v enseranaan et enaenesnesneesns
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robét.

6. W przypadku wykonywania robdét przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na
5 dni roboczych przed terminem ptatnosci:

a) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzona 2za zgodnosé¢ z
oryginalem przez Wykonawce,

b) kserokopie protokolu odbioru robdét potwierdzona za zgodnos$é z
oryginatem przez Wykonawece,

c) dowdd zaplaty zobowiazan wobec podwykonawcy, w przypadku kopii,
potwierdzony za zgodnos$¢ z oryginalem przez Wykonawce,

d) oswiadczenie podwykonawcy, o tresci iz wszelkie roszczenia
POAWYKONAWCY .ottt irireeene e rererereareees o wynagrodzenia z
umowy o roboty budowlane nr...... z dnia......... realizowane dla
Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Kedzierzynie-Kozlu
do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zostaly uregulowane przez
Wykonawce w pelnej wysokosci.

7. W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.6, Zamawiajacy
dokona potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przystugujacej
podwykonawcy. Potracona kwota stanowic¢ bedzie zabezpieczenie na wypadek
roszczenn podwykonawcy, ktore moga byé¢ skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Wyplata potraconej kwoty, nastapi w
ciggu 5 dni roboczych od zlozenia u Zamawiajacego dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 6, co jest rownoznaczne z przesunig¢ciem terminu platnosci.

8. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje prawo regresu w stosunku do
Wykonawcy w pelnej wysokosci spelnionego $wiadczenia, powiekszonego o
ustawowe odsetki, za okres od daty zaplaty §wiadczenia przez Zamawiajacego
na rzecz podwykonawcy, do daty spelnienia §wiadczenia przez Wykonawce.

9. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy, Wykonawcy nie przysluguje prawo regresu w stosunku do
Zamawiajacego.

10. Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokoét odbioru koncowego.

11. Wykonawca o§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT.

12. Wykonawca zobowiazuje sie do informowania Zamawiajacego w czasie trwania
umowy, o kazdej zmianie statusu podatnika VAT.

13. W razie opéznienia w zaplacie naleznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze naliczy¢ odsetki w ustawowej wysokosci.

14. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem

alarmowym oraz kanalizacje¢ teletechniczna - ...................... lat,
b) na armatureg - .......ccoeiiiiiiennnL, lata,
c} na wezly cieplne wraz z montazem - .................. lata,
d) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe - ................... lata.
2. Rekojmia jest udzielona na .........c.coeviviiiiiiiiiiiiini lata.



a)

Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis,
gwarantujacy usuniecie zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej
przerwy w dostawie ciepta lub ubytkéw czynnika grzewczego) w czasie 5 dni.
Przystapienie do usunigcia wady (usterki) i jej usuniecie, o ktérej mowa w pkt.
3 musi zostaé stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepla lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej
wystapienia.

. Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki w dniu jej

wystapienia.

W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnosci majacych na celu
usunigcie awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usuniecia silami wtasnymi lub
zlecl jej usuniecie — powyzZsze nie powoduje utraty gwarancji na przedmiot
Umowy.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
awarii (lacznie z bonifikata za niedostarczone ciepto dla odbiorcéw), na
podstawie kalkulacji indywidualnej lub kosztorysu sporzadzonego przez
Zamawiajacego, bazujacego na kosztach rzeczywistych (z uwzglednieniem
ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dziei
awarili czynnikach cenotwérczych peodawanych przez ,Sekocenbud”. W
przypadku zlecenia usuniecia awarii, Wykonawcy zostanie wystawiona
refaktura.

§12

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie wykonanie

calosci robét objetych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Budowy zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru konicowego
dokonujgc wpisu do Dziennika Budowy i przekaze dokumentacje odbiorowa
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

O terminie odbioru koficowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika
budowy, Wykonawce i powotany zespdt techniczny/komisje odbiorows o
skladzie wymienionym w §9 pkt. 2

§ 13
Strony ustalaja, ze obowiazujacq forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary umowne beda naliczane za przekroczenie podanych terminéw w
harmonogramie rzeczowo-finansowym robdét:
przekroczenie czasu realizacji umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowymy}:
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepla
wynikajace z obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien opdznienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepta
wynikajgce z obowigzujacych umoéw z Odbiorcami za kazdy dzien op6znienia,
przekroczenie terminu zakonczenia robot budowlanych wraz z odtworzeniem
terenu, potwierdzone spisaniem protokotu odbioru koficowego:
- do 5 dni - 1000 zl brutto + bonifikaty dla odbiorcéw ciepta wynikajace z
obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dzien opdznienia,
- powyzej 5 dni — 2000 z! brutto + bonifikaty dla Odbiorcow ciepta wynikajace
z obowiazujacych umoéw z Odbiorcami za kazdy dzien opdznienia.
przekroczenie terminu 5 dni, wyznaczone przez Zamawiajacego na poprawe
btedéw w dokumentach odbiorowych w wysokoéci:
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- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcow ciepla
wynikajace z obowiazujacych umoéw z Odbiorcami za kazdy dzien opézZnienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto + bonifikaty dla odbiorcow ciepla
wynikajace z obowiazujacych uméw z Odbiorcami za kazdy dziel opdznienia.

2. Kara naliczona zgodnie z pkt.l, nie mozZe przekraczaé¢ wartosci 30%
wynagrodzenia.

3. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku
opbznienia realizacji przedmiotu umowy. Koszty te powinny byé
udokumentowane.

4, Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w
wyniku popelnionych bledéw lub nieprawidlowosci w wykonaniu robdt, m.in.
koszty zrzutu i1 powtdrnego napelnienia ukladu sieci, w celu dokonania
poprawek spawdw 1 zwiazane z tym koszty roboczogodzin pracownikoéw
Zamawiajacego.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary za:

a) zwloke w usunieciu wady okreslonej w §11 ust. 3 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 umowy za kazdy dzien
opdznienia;

b) niedotrzymanie warunkéw umowy w zakresie zastosowanych materiatow
i wyrobéw budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w 84 umowy.

6. Strona winna odstapienia od umowy po jej podpisaniu, zaptaci drugiej stronie
kary umowne w wysokosci stanowiace] 10% wartosci wynagrodzen brutto,
okreslonych w §4 umowy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze obciazy¢ dodatkowo  Wykonawce
odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy cena ustalong przez
nowego Wykonawce a warto$cia brutto tej czesci przedmiotu umowy, w
odniesieniu do ktorej odstapiono od umowy.

9. Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuja sig.

§ 14
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach;

a) gdy zostanie ogloszona upadlesé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapit do
opracowania dokumentacji projektowej,

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal roboét
budowlanych lub nie realizuje ich zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym mimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, projektem wykonawczym lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegolowe:
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a) wterminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokél inwentaryzacji robét w
toku wg stanu zaawansowania robot na dziert odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie
dwustronnie uzgodnionym.

. Kosztami zabezpieczenia robét obcigZona zostanie strona, z winy ktorej

odstapiono od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokolu inwentaryzacji,

ktora zostanie sporzadzona przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren

budowy pod swdj nadzoér.

§ 15

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie 2z
postanowieniami SIWZ tj. 5% wartosci umowy brutto.

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
. Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w
SIWZ. Szczegélowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustala w odrebnym
pisemnym porozumieniul.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy - w terminie 30
dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi
za wady.

. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajgcej
nalezyte wykonanie umowy wezwie na piSmie Wykonawce do spelnienia
$§wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin,

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy wstrzyma sie
ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa
w ust. 4, do czasu usunigcia tych wad.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje
si¢ wlasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowsg
wykonania robét i pokrycia roszezen z tytuiu rekojmi za wykonane roboty.

- §16

. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci

aneksu, pod rygorem niewazno$ci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien

zawarte] umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron.

. Strony dopuszczaja zmiang umowy w nastepujacych przypadkach:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiang
wynagrodzenia ryczattowego brutto;

b) wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcéw z podaniem
przyczyny; Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, Ze nowy
podwykonawca bedzie spelnial warunki udzialu w postgpowaniu w
zakresie wskazanym przez Wykonawce;

¢} wystgpienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy
(Wykonawca zobowigzany jest podaé¢ przyczyne). Zmiana taka jest
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dopuszczalna pod warunkiem posiadania przez nowe osoby nie nizszych
kwalifikacji od oséb wskazanych w ofercie;

d) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spelnial warunki
udzialu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;

e) zmiana terminu platnosci z korzyscig dla Zamawiajacego;

f) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

g) zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub
Wykonawcy;

h) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

i) koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych, ktérych uprzednie wykonanie
warunkuje wykonanie robdt podstawowych. Zmiana taka moze nastapicé
bez zmiany wynagrodzenia;

j) zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

k) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku
realizacji zamowienia — zmiana ta nastapi zgodnie z postanowieniami art.
6471 Kodeksu Cywilnego (Wykonawca zobowigzany jest podacd
przyczyne);

1} zmiana terminéw wykonania poszczegdlnych odcinkéw robot opisanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét, z zastrzezeniem, ze nie
dotyczy terminu zakofczenia przedmiotu umowy (Wykonawca
zobowigzany jest podac przyczyne);

m) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:.

- gdy wykonanie zamodwienia w pierwotnie okres§lonym terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego — przesuniecie o okres umozliwiajacy
osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- dzialania sily wyzsze] (czynnikéw zewnetrznych) uniemozliwiajacej
wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji
umowy zostanie wydluzony o okres niezbedny do usuniecia skutkow
dzialania sily wyzszej,

- wystapienia okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili
zawarcia umowy,

- wystapienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
wykonanie robot (przerwa powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy,

- niewybudowanie przez Inwestora do konica IIl kwartatu 2018 r. obiektéw
budowlanych, ktore maja zostaé podlaczone do sieci cieplowniczej,

n) zmiana zakresu umowy w przypadku rezygnacji Odbiorcy z podlaczenia
do sieci cieplowniczej.

3. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian do umowy na skutek
zaistnienia okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 Strona, ktéra powezmie o nich
wiadomo§¢ zobowiazana jest, nie pdzZniej niz nastepnego dnia, poinformowac o
tym pisemnie drugg strone.

4. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny byé szczegdlowo
uzasadnione i udokumentowane przez strone wystepujaca z propozycja zmiany
niniejsze) UMmMowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowiefi
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w
ust. 2.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
calosci umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo
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przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze zrezygnowac z
wykonania czesci zaméwienia w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obnizone o warto$é czedci zamowienia, z ktorej realizacji Zamawiajacy
zrezygnuje.

§17
Ewentualne spory powstale na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 2 do Umowy Nr ZP/ /2018
Nr postgpowania nadany przez Zamawiajacego: 4/2018

GWARANCJA I REKOJMIA

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego pn:

9.

»Budowa - sieé¢ w.p. ul. Horoszkiewicza + 8 przylaczy + wezel cieplny”

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:

a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem alarmowym

oraz sieé teletechniczna— .......... lat,
b} na armature —......... lata,
¢} na wezly cieplne wraz z montazem - ....... lata,
d) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe — ........ lata,
Rekojmia jest udzielona na ....... lat.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis gwarantujacy usuniecie
zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w dostawie ciepta
lub ubytkéw czynnika grzewczego) w czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem
lub listem).

Przystagpienie do usuniecia wady (usterki) i jej usunigcie przez Wykonawce musi
zostacé stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerw¢ w dostawie ciepla lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej wystapienia,
Wykonawca przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki w dniu jej wystapienia.
W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnosci majacych na celu usuniecie
awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usunigcia — powyzsze nie powoduje utraty
gwarancji na przedmiot umowy.

Wykonawca  zostanie obcigzony  wszystkimi  kosztami  spowodowanymi
wystgpieniem awarii oraz zwiazanymi z jej usunieciem (lgcznie z bonifikatg za
niedostarczone ciepto dla odbiorcéw), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego, bazujacego na kosztach
rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne}
oraz aktualnych na dzien awarii czynnikach cenotwérczych podawanych przez
~Sekocenbud”.

Okres gwarancji i rekojmi przediuza sie w przypadku stwierdzenia wady (usterki) na
zakres okres§lony w protokole {punkcie 4 niniejszej gwarancji) o okres jej usuniecia.

10,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanie si¢ wlasnoscig Zamawiajacego

1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i pokrycia roszczen z
tytulu rekojmi za wykonane roboty, jezeli Wykonawca wezwany przez
Zamawiajacego do spelnienia $wiadczenia, w wyznaczonym, ostatecznym terminie
nie przystapi do usunigcia wad.
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